
 Nr.  Vorgangsname  Anfang  Fertig stellen  Zuständigkeit  Notizen

 1 Phase 2 Mi 08.11.17 Fr 09.02.18

2

3 EU-Bekanntmachung Mi 03.01.18 TVABS
4 Antragsfrist Teilnahmewettbewerb Do 04.01.18 Fr 09.02.18
5 Aufnahmefrist Bieterfragen Do 18.01.18 alle Beantwortung  übernächster Tag
6 Aufnahmefrist Bieterfragen Do 01.02.18 alle Beantwortung  nächster Tag
7 Submission Fr 09.02.18 TVABS
8

9 Phase 3 Mo 12.02.18 Do 10.05.18

10 Option: Nachforderung/schriftliche Aufklärung Do 15.02.18 Di 20.02.18
11 Versand Angebotsaufforderung Verhandlungsverfahren plus 

Einladung Verhandlungsgespräche
Do 22.02.18 TVABS

12 Angebotsfrist Fr 23.02.18 Mi 28.03.18
13 Aufnahmefrist Bieterfragen Mi 21.03.18 alle Beantwortung nächster Tag
14 Submission Mi 28.03.18 TVABS
18 Verhandlungsgespräche mit 2-4 Bieterunternehmen Di 10.04.18 Mi 11.04.18 alle
19 Angebotsaufforderung finale Angebote Mo 16.04.18 TVABS
20 finale Submission Di 24.04.18 Di 24.04.18 TVABS
21 Versand pos./neg. Informationsschreiben 134 GWB Do 03.05.18 TVABS
22 Einspruchszeitraum Fr 04.05.18 So 13.05.18
23 Vertragsbearbeitung Mi 02.05.18 Di 08.05.18 alle
16

17

15 Phase 4
24 Vertragsbeginn Di 15.05.18
25 Vertragsphase Di 15.05.18 Di 14.05.19
26 plus 3x Verlängerungsoption
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