Projektplan V 1.2 Online-Marketing Verhandlungsverfahren 180102

Nr. Vorgangsname |Anfang |Fertig stellen |Zusténdigkeit Notizen
1  |Phase 2 Mi 08.11.17 Fr 09.02.18
2
3 |[EU-Bekanntmachung Mi 03.01.18 TVABS
4 |Antragsfrist Teilnahmewettbewerb Do 04.01.18 Fr09.02.18
5 |Aufnahmefrist Bieterfragen Do 18.01.18 alle Beantwortung Ubernachster Tag
6 |Aufnahmefrist Bieterfragen Do 01.02.18 alle Beantwortung néachster Tag
7 |Submission Fr 09.02.18 TVABS
8
9 |Phase 3 Mo 12.02.18 Do 10.05.18
10 |Option: Nachforderung/schriftliche Aufklarung Do 15.02.18 Di 20.02.18
11 |Versand Angebotsaufforderung Verhandlungsverfahren plus Do 22.02.18 TVABS
Einladung Verhandlungsgesprache
12 |Angebotsfrist Fr23.02.18 Mi 28.03.18
13 |Aufnahmefrist Bieterfragen Mi 21.03.18 alle Beantwortung nachster Tag
14 |Submission Mi 28.03.18 TVABS
18 |Verhandlungsgesprache mit 2-4 Bieterunternehmen Di 10.04.18 Mi 11.04.18 alle
19  |Angebotsaufforderung finale Angebote Mo 16.04.18 TVABS
20 |[finale Submission Di 24.04.18 Di 24.04.18 TVABS
21 |Versand pos./neg. Informationsschreiben 134 GWB Do 03.05.18 TVABS
22 [Einspruchszeitraum Fr 04.05.18 S0 13.05.18
23 |Vertragsbearbeitung Mi 02.05.18 Di08.05.18 alle
16
17
15 |Phase 4
24 \Vertragsbeginn Di 15.05.18
25 |Vertragsphase Di 15.05.18 Di 14.05.19
26  |plus 3x Verlangerungsoption
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